		•						,
A:	AN	ÀL	.ISI	I PL	AN	IFIC	<b>AC</b>	10

Alumne:	
	Cantra:

PLANIFICACIÓ DE TASQUES DEL PROJECTE WEB							
#	ACTIVITAT	EINES I RECURSOS	DEPENDÈNCIES	DOCUMENTS	TEMPS		
01	Diagrama de fluxos	drawio		Estructura continguts	10 minuts		
02	Disseny de pantalles	Drawio		Estructura continguts	30 minuts		
03	Model entitat relació	Drawio		Modl entitat relació	20 minuts		
04	lmatge gràfica	gimp	Carpeta imatges	Disseny imatge corporativa	10 minuts		
05	Paleta de colors	Gimp		Disseny imatge corporativa	10 minuts		
06	Fonts a emprar	office	Carpeta de fonts	Disseny imatge corporativa	10 minuts		
07	Tratament de recursos gràfics	Gimp	Carpeta de imatges		30 minuts		
08	Creació del front	vscode			2h i 20 minuts		
09	Model relacional	drawio		Model relacional	20 minuts		
10	Fitxer SQL	Phpmyadmin		Fitxer SQL	20 minuts		
11	Creació del back				2 horesi 1 minuts		

A: <i>A</i>	NÀI	ISI I	PLA	NIFI	CACIÓ
mne:					

Alumne:		 	
	Centre:	 	

PLANIFICACIÓ DE TASQUES DEL PROJECTE WEB							
#	ACTIVITAT	EINES I RECURSOS	DEPENDÈNCIES	DOCUMENTS	TEMPS		
12	Sql de importació de dades	phpmyadmin		SQL dades	10 minuts		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							